Министерство
Объединение, трест

СМУ, СУ, ПМК, КТП:
ООО «Трубострой»

Участок **№1**

Форма № 2.4
Основание:
ВСН 012-88 (Часть II)
Миннефтегазстрой

Объект:
«Газопровод высокого давления ГРС Ухта»

ЖУРНАЛ
производства земляных работ

от км ___**0**___ ПК _**0+00**_ и до км ___**1**___ ПК _**15+00**_

Производитель работ

**Производитель работ**
(должность, организация,

**Петров Н.Н.**
фамилия, инициалы)

Начало работ _**24.09.2021** г.

Окончание работ _**28.09.2021** г.

№ п/п	Дата	Конструктивные элементы линейной части трубопровода (переходы через преграды и инженерные коммуникации, насыпи и др.)	Границы участка от км, ПК до км, ПК; привязка площадки	Выполнение противопучинных и других присыпок дна траншеи (котлована) от км, ПК до км, ПК	Выполнение нивелировки дна траншеи, котлована (подпись геодезиста)	Замечания контролирующих лиц (технадзора заказчика и службы контроля качества)	Отметка ответственного лица об устранении замечаний	Сдача-приемка работ		Примечания
								подпись руководителя работ	подпись технадзора заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24.09. 2021	Разработка траншеи	КМ 0, ПК 0+00 – КМ 0, ПК 5+00	КМ 0 ПК 0+00 – КМ 0 ПК 5+00	Сергеев Г.А. /подпись/			Петров Н.Н. /подпись/	Петров И.А. /подпись/	
2	25.08. 2019	Разработка траншеи	КМ 0, ПК 5+00 – КМ 1, ПК 10+00	КМ 0 ПК 0+00 – КМ 0 ПК 5+00	Сергеев Г.А. /подпись/			Петров Н.Н. /подпись/	Петров И.А. /подпись/	
3	26.08. 2019	Разработка траншеи	КМ 1, ПК 10+00 – КМ 1, ПК 15+00	КМ 0 ПК 0+00 – КМ 0 ПК 5+00	Сергеев Г.А. /подпись/			Петров Н.Н. /подпись/	Петров И.А. /подпись/	
4	27.08. 2019	Обратная засыпка траншеи	КМ 0, ПК 0+00 – КМ 0, ПК 8+00					Петров Н.Н. /подпись/	Петров И.А. /подпись/	
5	28.08. 2019	Обратная засыпка траншеи	КМ 0, ПК 8+00 – КМ 1, ПК 15+00					Петров Н.Н. /подпись/	Петров И.А. /подпись/	