

Министерство: \_\_\_\_\_

Объединение, трест: \_\_\_\_\_

СМУ, СУ, ПМК, КТП

Участок: \_\_\_\_\_

Основание: ВСН 012-88 (Часть 2)

Миннефтегазстрой

Строительство: «Реконструкция участков газопроводаУхта-Торжок 1оч. км 438-941. Установка КПЗ ОУ»Объект: «Установка камеры запуска ОУ на 843км»

**РЕЕСТР  
исполнительной документации по линейной части I том.**

№ п/п	Наименование документа	№ чертежа, акта, разрешения, журнала и др.	Организация, составившая документ	Кол-во листов	Стр. по списку
1	Разрешение на вывозку секций труб на трассу	№1	ООО «СтройМонтаж»	1	1
2	Разрешения на право производства изоляции трубопровода	№№ 1-17	ООО «СтройМонтаж»	17	2
3	Акт на приемку готовой траншеи для укладки трубопровода	№№ 1-11	ООО «СтройМонтаж»	11	19
4	Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи	б/н	ООО «СтройМонтаж»	2	30
5	Акт освидетельствования скрытых работ	№№ 1-4	ООО «СтройМонтаж»	8	32
6	Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода	№№ 1-11	ООО «СтройМонтаж»	11	40
7	Ведомость отметок заложения трубопровода	б/н	ООО «СтройМонтаж»	2	51
8	Акт проверки изоляционного покрытия «Биурс»	№№ 1-7	ООО «СтройМонтаж»	21	53
9	Акт определения адгезии манжет	б/н	ООО «СтройМонтаж»	3	74
10	Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия	№№ 1, 2, 2/1, 3-9	ООО «СтройМонтаж»	10	77
11	Акты приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку	№№ 1-3	ООО «СтройМонтаж»	3	87
12	Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода	№№ 1-7	ООО «СтройМонтаж»	7	90
13	Разрешение на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода. (шлейфа)	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	97
14	Акт гидравлического испытания на прочность испытательного шлейфа	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	98
15	Разрешение на право производства предварительного испытания КУ	№ 2	ООО «СтройМонтаж»	1	99

16	Акт предварительного испытания кранового узла	№ 2	ООО «СтройМонтаж»	2	100
17	Разрешение на право испытания трубопровода	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	102
18	Акт на очистку полости трубопровода	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	103
19	Акт гидравлического испытания на прочность, проверки на герметичность	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	3	104
20	Акт выполнения работ по удалению влаги из полости участка газопровода	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	107
21	Акт о готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ	б/н	ООО «СтройМонтаж»	1	108
22	Общий журнал работ	б/н	ООО «СтройМонтаж»	70	109
23	Журнал входного контроля качества материалов	№№ 1,2	ООО «СтройМонтаж»	18	179
24	Акты входного контроля	№№ 1, 1/1-1/4, 1/6-1/13, 2-24, 26-74, 76-81	ООО «СтройМонтаж»	94	197
25	Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	32	291
26	Журнал производства земляных работ	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	11	323
27	Журнал замечаний и предложений по ведению работ	№ 2	ООО «СтройМонтаж»	10	334
28	Рабочий проект	1097-3-Л	Филиал ООО «ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз»	54	344
29	Акт определения сплошности изоляции методом катодной поляризации	б/н	ООО «Газпром газораспределение»	2	398

Сдал:

Представитель  
подрядчика

инженер ПТО ООО "СтройМонтаж" Иванов П.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Принял:

Представитель  
заказчика

инженер ПО ООО "ИнвестСтрой" Петров И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)