

Министерство: \_\_\_\_\_

Объединение, трест: \_\_\_\_\_

СМУ, СУ, ПМК, КТП

Участок: \_\_\_\_\_

Основание: ВСН 012-88. (Часть 2)

Миннефтегазстрой

Строительство: «Реконструкция участков газопровода Ухта-Торжок 1 оч. км 438-941. Установка КПЗ ОУ»Объект: «Установка камеры запуска ОУ на 843км»**ВЕДОМОСТЬ  
НЕДОДЕЛОК**

на «10» июля 2021 г.

№ п/п	Наименование недоделок, номер чертежа	ПК, км	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Отсутствует лакокрасочное покрытие УЗА №12, шифр 1288-21	ПК+4-29, УЗА №12	05.09.2021	Смирнов С.П.
2	Отсутствуют манометры на УЗА-14, шифр 1288-21	ПК+4-29, УЗА №14	10.09.2021	Смирнов С.П.

М. П.

Председатель рабочей  
комиссииНач.уч ООО «Стройка» Морозов С.П.  
(должность, организация, фамилия, инициалы)

(подпись)

10.07.2021  
(дата)Начальник генподрядной  
организации (управления,  
потока)Гл.инженер ТН «Генподряд» Попов Г.А.  
(должность, организация, фамилия, инициалы)

(подпись)

10.07.2021  
(дата)