

Министерство: Минэнерго РФ  
Объединение, трест:  
СМУ, СУ, ПМК, КТП :  
Участок:

Форма № 1.4

Основание: ВСН 012-88 (Часть II)

Строительство: "Обустройство магистральных  
трубопроводов от куста №583 до куста №599"

Объект: "Метанопровод №1.5. Куст №584"

**ВЕДОМОСТЬ  
изменений проекта**

№ п/п	Участок, пикетаж или привязка	Предусмотрено по проекту (номер рабочего чертежа)	Участок, пикетаж или привязка	Выполнено фактически	Документы, разрешающие изменения (дата, №)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ПК6+03, УЗА №5	высотные отметки низа трубопровода по РД (шифр 178/21-21, лист7	ПК6+03, УЗА №5	высотные отметки низа трубопровода 54,25-54,85	Согласование ООО "ПРОЕКТ" №245 от 15.09.2021	
2	ПК7+04, УЗА №6	высотные отметки низа трубопровода по РД (шифр 178/21-21, лист7	ПК7+04, УЗА №6	высотные отметки низа трубопровода 52,45-53,85	Согласование ООО "ПРОЕКТ" №246 от 16.09.2021	
3	ПК2+03, ПК9	высотные отметки низа трубопровода по РД (шифр 178/21-21, лист7	ПК2+03, ПК9	высотные отметки низа трубопровода 75,25-76,85	Согласование ООО "ПРОЕКТ" №247 от 18.09.2021	

М.П.

Начальник ПТО (ОПО) управления (потока):

Петров А.В.  
(фамилия, инициалы)

/подпись/  
(подпись)

Начальник производственного отдела  
заказчика (дирекции):

Иванов К.К.  
(организация, фамилия, инициалы)

/подпись/  
(подпись)